

	Proposta di Servizio	Pagina 1 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Da A

Matteo Crescini	Spett. ^{le}
	EUBIOS S.r.l.
	Via Linara, 3
	82030 Limatola (BN)
Alla cortese attenzione del Dott.:	Giuseppe Di Sorbo
Copia conoscenza, Dott.	Francesco Riccio
Oggetto:	Dispositivo Medico MOVION
	Proposta di Servizio
Edizione:	01
Revisione:	01
Data:	27.02.2026

Egregio Signore,

facendo seguito agli accordi intercorsi, Le trasmettiamo la presente proposta quale documento tecnico-economico organico e strutturato per l'avvio del progetto relativo al dispositivo medico MOVION: il documento definisce in modo coordinato il modello regolatorio e organizzativo, il perimetro delle attività tecnico-progettuali, cliniche e documentali, la loro articolazione in milestone contrattuali e l'investimento economico complessivo necessario al conseguimento della certificazione CE quale dispositivo di Classe IIa ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). La proposta è formulata con riferimento all'insieme completo e integrato delle attività descritte nel documento e deve essere letta in modo unitario, con particolare riguardo alle sezioni relative a obiettivi, perimetro operativo, pianificazione temporale, dipendenze regolatorie, precisazioni finali ed esclusioni.

L'avvio operativo delle attività sarà subordinato al positivo riscontro scritto della presente proposta e alla ricezione del formale ordine di lavoro da parte di EUBIOS S.r.l. A decorrere da tale momento decorrerà la fase iniziale di progetto, nell'ambito della quale, entro 30 (trenta) giorni, sarà redatto, condiviso e sottoscritto tra le Parti l'Allegato Tecnico di Progetto, che costituirà la baseline contrattuale vincolante e conterrà la definizione puntuale delle specifiche tecniche di prodotto, dei requisiti normativi applicabili, dell'architettura di sistema, dei deliverable attesi, delle responsabilità operative, nonché del piano di progetto (Gantt) con indicazione delle milestone, degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e delle principali interazioni con laboratorio prove ed Ente Notificato. I primi 30 (trenta) giorni saranno pertanto qualificati come fase fondativa e di strutturazione definitiva del perimetro operativo, funzionale a consolidare gli strumenti di governo del progetto e ad allineare formalmente le Parti sul modello organizzativo multi-sito adottato ai fini MDR. La fatturazione delle milestone seguirà la pianificazione economica indicata nel documento e avverrà secondo le modalità ivi previste, in coerenza con l'effettivo avvio delle singole fasi operative.

Entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni dall'avvio delle attività, le Parti procederanno altresì alla formalizzazione e sottoscrizione di un contratto di fornitura, volto a disciplinare in modo compiuto diritti, obblighi, responsabilità, condizioni economiche, proprietà intellettuale, regime delle modifiche e ulteriori aspetti contrattuali, in coerenza con quanto già definito nella presente proposta. Resta inteso che la presente costituisce autorizzazione formale all'avvio del progetto, fermo restando che la disciplina di dettaglio del rapporto sarà integralmente recepita nel contratto definitivo. Nel ringraziarLa per l'attenzione, restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro scritto e porgiamo i nostri più cordiali saluti.


 Matteo Crescini
 Amministratore Unico
 Wireless Sensor Networks S.r.l.
www.wsn4life.com

Seregno, 27 febbraio 2026

	Proposta di Servizio	Pagina 2 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Sommario

Premesse.....	3
Obiettivo della proposta.....	3
Elenco dei servizi forniti.....	4
Formalizzazione delle basi progettuali e pianificazione esecutiva.....	4
Strutturazione del modello regolatorio e organizzativo MDR.....	5
Gestione del Sistema Qualità e Design Control secondo ISO 13485.....	5
Progettazione dell'interfaccia DISPLAY e sistema di controllo.....	6
Progettazione dell'interfaccia solenoidi/applicatori e accessori.....	7
Coordinamento tecnico-operativo e Project & Regulatory Management.....	8
Redazione della Documentazione Tecnica secondo MDR.....	8
Valutazione Clinica e Clinical Evaluation Report.....	9
PMS, PMCF e PSUR.....	10
Gestione verifiche di conformità e prove di tipo.....	10
Gestione dell'iter certificativo CE Classe IIa.....	11
Etichettatura, IFU e sistema UDI.....	12
Registrazione EUDAMED e ottenimento SRN.....	12
Registrazione GS1 e assegnazione UDI-DI.....	13
Tutela della proprietà industriale.....	13
Consegna della documentazione tecnica di progetto.....	14
Manutenzione, assistenza e supporto post-consegna.....	15
Investimento economico per l'esecuzione delle attività.....	15
Premesse.....	16
Milestone di Progetto.....	16
Milestone A – Formalizzazione Fondativa e Avvio Operativo.....	16
Milestone B – Tutela della Proprietà Industriale.....	16
Milestone C – Completamento Progettazione Tecnica e Design Control.....	16
Milestone D – Completamento Documentazione Tecnica MDR.....	17
Milestone E – Conformità Tecnica e Prove di Tipo.....	17
Milestone F – Conclusione Iter Certificativo CE.....	17
Milestone G – Finalizzazione Regolatoria e Immissione in Commercio.....	17
Milestone H – Consegna Finale e Chiusura Progetto.....	17
Riepilogo degli investimenti.....	17
Pianificazione temporale.....	18
Dipendenze regolatorie.....	18
Strategia IPR.....	18
Precisioni finali ed esclusioni.....	19
Accettazione della proposta ed autorizzazione all'avvio delle attività.....	21

	Proposta di Servizio	Pagina 3 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Premesse.

EUBIOS intende procedere alla commercializzazione del dispositivo medico MOVION quale dispositivo di Classe IIa ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), assumendo il ruolo di fabbricante ai sensi dell'articolo 2(30) del medesimo Regolamento. Ai fini dell'immissione in commercio di un dispositivo medico di Classe IIa, il MDR richiede che il fabbricante istituisca, documenti, applichi e mantenga un Sistema di Gestione per la Qualità conforme all'articolo 10(9), sottoposto alla valutazione di un Ente Notificato nell'ambito della procedura di valutazione della conformità applicabile alla classe di rischio del dispositivo. Ne consegue che, nel modello organizzativo prescelto, EUBIOS dovrà dotarsi di un sistema qualità conforme al MDR, idoneo a coprire le responsabilità connesse al ruolo di fabbricante e all'immissione in commercio del dispositivo. WSN, società di ingegneria con oltre vent'anni di esperienza nella progettazione e produzione di dispositivi medici, è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 13485:2021 (Rapporto di Audit n. MTIC-IT-AC-SDM-0923-24-00-C, rilasciata da MTIC INTERCERT S.r.l., scadenza 19.12.2027) e opera nell'ambito della progettazione, del coordinamento tecnico-regolatorio e del governo del sistema qualità, mettendo a disposizione la propria architettura organizzativa e procedurale a supporto del progetto. SELMO, società specializzata nella produzione di dispositivi elettronici, svolgerà il ruolo di produttore operativo del dispositivo, nell'ambito dell'assetto organizzativo definito tra le Parti. WSN propone un modello integrato nel quale le attività di progettazione e produzione saranno oggetto di verifica nell'ambito delle visite ispettive presso WSN, mentre gli aspetti connessi al ruolo di fabbricante e all'immissione in commercio saranno verificati presso EUBIOS, in coerenza con la configurazione multi-sito prevista dal MDR e con le modalità di valutazione stabilite dall'Ente Notificato. Tale impostazione è finalizzata a garantire la piena conformità regolatoria del dispositivo, ottimizzando l'organizzazione delle responsabilità e facendo leva sull'infrastruttura tecnica e regolatoria già strutturata da WSN per le attività di progettazione, coordinamento e gestione del progetto.

Obiettivo della proposta.

Alla luce delle premesse sopra richiamate e del modello regolatorio e organizzativo individuato, la presente proposta di servizio ha l'obiettivo di definire in modo organico il perimetro delle attività tecnico-progettuali, regolatorie, cliniche e organizzative necessarie a consentire a EUBIOS, in qualità di fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), lo sviluppo, la valutazione della conformità e l'immissione in commercio del dispositivo medico MOVION quale dispositivo di Classe IIa. Il presente documento costituisce pertanto la cornice tecnica e operativa di riferimento per l'intero progetto e descrive le attività che saranno poste in essere al fine di: strutturare e rendere operativo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme all'articolo 10(9) MDR, coerente con il ruolo di fabbricante assunto da EUBIOS; garantire l'applicazione dei principi di progettazione e sviluppo controllato (Design Control), inclusa la gestione dei requisiti, del rischio, delle verifiche e validazioni e della tracciabilità documentale; coordinare in modo integrato le attività di progettazione (WSN), produzione operativa (SELMO) e immissione in commercio (EUBIOS), secondo la configurazione multi-sito prevista dal modello organizzativo adottato; supportare l'intero iter di valutazione della conformità presso l'Ente Notificato fino al rilascio della certificazione CE e alla successiva immissione in commercio del dispositivo; assicurare l'allineamento tra sviluppo tecnico, requisiti normativi applicabili, responsabilità del fabbricante e pianificazione certificativa. Entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell'ordine di lavoro saranno formalizzati gli elementi fondativi del progetto, attraverso: la redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico di Progetto, contenente la definizione delle specifiche funzionali e prestazionali del dispositivo, dei requisiti normativi applicabili, dell'architettura di massima e dei criteri di accettazione; la definizione del calendario operativo dell'iter certificativo, comprensivo della pianificazione delle interazioni con l'Ente Notificato, della configurazione ispettiva (siti coinvolti, perimetro di audit e sequenza delle verifiche) e dell'allineamento definitivo del percorso di valutazione della conformità. Tale pianificazione sarà condivisa con l'Ente Notificato individuato, al quale compete in ogni caso la valutazione finale e l'approvazione del modello ispettivo e del percorso certificativo, sulla base di un'architettura organizzativa di massima già definita e ritenuta tecnicamente coerente con gli obiettivi del progetto. Il presente documento definisce inoltre l'ordine di grandezza degli investimenti economici necessari per

	Proposta di Servizio	Pagina 4 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

l'esecuzione delle attività descritte, al fine di consentire a EUBIOS una prima valutazione complessiva dell'impegno richiesto e l'autorizzazione a procedere con l'avvio formale del progetto.

Elenco dei servizi forniti.

Nell'ambito della presente collaborazione saranno erogati servizi integrati di natura regolatoria, organizzativa, tecnico-progettuale, clinica e di proprietà industriale, finalizzati a supportare EUBIOS, in qualità di fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), nello sviluppo, nella valutazione della conformità e nell'immissione in commercio del Dispositivo Medico MOVION quale dispositivo di Classe IIa. L'elenco delle attività riportato di seguito ha carattere programmatico e descrive in forma sintetica le macro-aree di intervento previste sulla base delle informazioni attualmente disponibili e del modello organizzativo definito nelle premesse. Tale elenco dovrà intendersi come base di lavoro iniziale e sarà oggetto di approfondimento, eventuale integrazione e puntuale definizione nell'Allegato Tecnico di Progetto che verrà redatto e condiviso tra le Parti entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell'ordine di lavoro. In tale sede saranno dettagliati il perimetro operativo delle singole attività, le responsabilità delle Parti, i deliverable attesi, le interdipendenze tecniche e regolatorie, nonché la pianificazione temporale coerente con il calendario dell'iter certificativo. Le sezioni che seguono costituiscono pertanto il quadro di riferimento preliminare per l'organizzazione coordinata delle attività progettuali e regolatorie, assicurando coerenza tra sviluppo tecnico, requisiti normativi applicabili e percorso di certificazione del dispositivo, fermo restando che la definizione definitiva delle attività sarà formalizzata nell'Allegato Tecnico di Progetto.

Formalizzazione delle basi progettuali e pianificazione esecutiva.

Numero progressivo dell'attività:	M.01.00.
Titolo di massima dell'attività:	formalizzazione delle basi progettuali e pianificazione esecutiva.
Descrizione di massima dell'attività:	formalizzazione entro 30 giorni delle specifiche tecniche vincolanti del dispositivo e del piano di progetto (Gantt), condiviso tra le Parti, quale base strutturata per l'avvio operativo e certificativo del progetto.
Deliverable:	Allegato Tecnico di Progetto.

L'attività iniziale, da completarsi entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell'ordine di lavoro, ha carattere fondativo ed è finalizzata alla formalizzazione delle basi tecniche, regolatorie e organizzative del progetto, costituendo il presupposto per l'avvio strutturato delle successive fasi operative. In tale ambito saranno redatte, discusse e approvate tra le Parti le specifiche di prodotto, intese come insieme organico e strutturato di requisiti funzionali e prestazionali, vincoli normativi applicabili, architettura di sistema di massima, interfacce tra i diversi sottosistemi, criteri di accettazione e ipotesi di verifica e validazione. Le specifiche costituiranno il riferimento tecnico vincolante per le attività di progettazione, per la gestione della tracciabilità dei requisiti e per l'impostazione della documentazione tecnica ai sensi del MDR, e confluiranno nell'Allegato Tecnico di Progetto che verrà formalmente sottoscritto dalle Parti. Parallelamente sarà elaborato il piano di progetto (Gantt), contenente la pianificazione dettagliata delle fasi di sviluppo, delle milestone tecniche e regolatorie, degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), delle attività di verifica e validazione, delle interazioni con i laboratori di prova e delle principali tappe dell'iter certificativo. Il Gantt sarà condiviso tra WSN, SELMO ed EUBIOS quale strumento operativo di coordinamento e governo del progetto e costituirà la base per la successiva condivisione con l'Ente Notificato, ai fini dell'allineamento sul calendario operativo dell'iter di valutazione della conformità, sulla configurazione ispettiva (siti coinvolti, perimetro di audit, sequenza delle verifiche) e sulle modalità di interazione previste. Il calendario operativo così definito sarà sottoposto all'Ente Notificato individuato per le valutazioni di competenza, fermo restando che a quest'ultimo spetta in ogni caso la determinazione finale e l'approvazione del modello ispettivo e del percorso di certificazione, sulla base di un'architettura organizzativa già delineata e ritenuta tecnicamente coerente con gli obiettivi del progetto.

	Proposta di Servizio	Pagina 5 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Strutturazione del modello regolatorio e organizzativo MDR.

Numero progressivo dell'attività:	M.02.00.
Titolo di massima dell'attività:	strutturazione del modello regolatorio e organizzativo MDR.
Descrizione di massima dell'attività:	definizione e implementazione dell'assetto regolatorio conforme all'art. 10(9) MDR, con configurazione dei ruoli tra le Parti, predisposizione dei Quality Agreement ed organizzazione e gestione dell'audit dell'Ente Notificato.
Deliverable:	definizione formale del modello regolatorio e organizzativo MDR, comprensiva di matrice dei ruoli e responsabilità tra le Parti, Quality Agreement sottoscritti, aggiornamento/estensione del perimetro del Sistema di Gestione per la Qualità e predisposizione del dossier organizzativo a supporto dell'audit dell'Ente Notificato.

L'attività di Strutturazione del modello regolatorio e organizzativo MDR ha come oggetto la definizione e l'implementazione di un assetto conforme all'articolo 10, paragrafo 9 del Regolamento (UE) 2017/745, finalizzato a garantire che il Dispositivo Medico MOVION sia sviluppato, prodotto e immesso in commercio nell'ambito di un sistema di gestione per la qualità adeguato e sottoposto alla valutazione di un Ente Notificato. In tale contesto sarà gestita l'estensione dello scopo della certificazione ISO 13485 di WSN alla produzione e all'immissione in commercio del dispositivo MOVION, nonché la definizione formale dei ruoli e delle responsabilità tra WSN, SELMO ed EUBIOS in coerenza con il modello organizzativo prescelto. Saranno inoltre predisposti gli accordi di qualità (Quality Agreement) necessari a disciplinare le interazioni operative e le responsabilità tra le Parti, con particolare riferimento a progettazione, produzione, controllo fornitori, gestione documentale e sorveglianza post-market. L'attività comprenderà infine la preparazione, il coordinamento e la gestione dell'audit dell'Ente Notificato, inclusa la predisposizione della documentazione richiesta, il supporto durante la visita ispettiva e la gestione di eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Gestione del Sistema Qualità e Design Control secondo ISO 13485.

Numero progressivo dell'attività:	M.03.00.
Titolo di massima dell'attività:	gestione del Sistema Qualità e Design Control secondo ISO 13485.
Descrizione di massima dell'attività:	applicazione e governo del processo di progettazione e sviluppo del dispositivo secondo i requisiti ISO 13485 e MDR, assicurando gestione dei requisiti, risk management, controllo delle modifiche, attività di verifica e validazione e piena tracciabilità tecnica e documentale nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità.
Deliverable:	fascicolo di progettazione (Design Dossier / Design History File) completo e aggiornato, matrice di tracciabilità requisiti-verifiche-validazioni, file di gestione del rischio conforme a ISO 14971, registri di design review e change control, report di verifica e validazione a supporto della documentazione tecnica e dell'iter di certificazione CE.

L'attività di Gestione del Sistema Qualità e Design Control secondo ISO 13485 ha come oggetto l'applicazione e il governo strutturato del processo di progettazione e sviluppo del dispositivo MOVION in conformità ai requisiti della norma ISO 13485 e del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). Tale attività comprende l'istituzione e la gestione del fascicolo di progettazione (Design Dossier / Design History File), assicurando la tracciabilità completa tra requisiti iniziali, soluzioni progettuali adottate, attività di verifica, validazione e risultati ottenuti. In particolare, saranno gestite le attività di raccolta, analisi e controllo dei requisiti di prodotto, garantendo coerenza tra specifiche tecniche, requisiti normativi applicabili e obiettivi clinici del dispositivo. Sarà implementato e mantenuto il processo di gestione del


	Proposta di Servizio	Pagina 6 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

rischio ai sensi della ISO 14971, comprensivo di identificazione dei pericoli, analisi e valutazione dei rischi, definizione delle misure di controllo, verifica dell'efficacia delle stesse e valutazione del rischio residuo. L'attività include inoltre il controllo delle modifiche progettuali (design change control), con formalizzazione delle richieste di modifica, valutazione dell'impatto tecnico e regolatorio, aggiornamento della documentazione e mantenimento della tracciabilità. Saranno pianificate e condotte le attività di verifica e validazione del progetto, finalizzate a dimostrare la conformità del dispositivo ai requisiti definiti e la sua idoneità all'uso previsto. L'intero processo sarà gestito nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità di WSN, garantendo adeguata documentazione, controllo delle registrazioni, riesami periodici di progetto e allineamento continuo con il percorso di valutazione della conformità e certificazione CE.

Progettazione dell'interfaccia DISPLAY e sistema di controllo.

Numero progressivo dell'attività:	M.04.00
Titolo di massima dell'attività:	progettazione dell'interfaccia DISPLAY e del sistema di controllo.
Descrizione di massima dell'attività:	progettazione dell'interfaccia utente con display touch e della relativa elettronica di controllo, comprensiva dell'architettura hardware, delle interfacce di comunicazione con il sistema principale, delle logiche di interazione e delle funzioni di sicurezza, nel rispetto dei requisiti normativi applicabili e dei principi di Design Control.
Deliverable:	specifiche tecniche dell'interfaccia display e del sistema di controllo, schemi elettrici e documentazione hardware di progetto, layout preliminari, distinta base (BOM), documentazione di integrazione con il sistema principale, report di verifica e validazione a supporto della documentazione tecnica e del percorso certificativo.

L'attività di Progettazione dell'interfaccia display e del sistema di controllo ha come oggetto lo sviluppo dell'architettura hardware e delle soluzioni tecniche necessarie alla realizzazione dell'interfaccia utente del dispositivo MOVION, basata su display touch, nonché della relativa elettronica di controllo e gestione delle comunicazioni.

Nel modello architetturale previsto, il sistema è articolato nei seguenti blocchi funzionali:		
	[CORE]:	sviluppato da SELMO, assolve alle funzioni di generazione delle onde elettromagnetiche e di gestione primaria della potenza e dei segnali di stimolazione.
	[DISPLAY HANDLER + IOT]:	sviluppato da WSN, assolve alle funzioni di gestione dell'interfaccia display, controllo logico dei parametri di trattamento e gestione delle comunicazioni RF, incluse eventuali funzionalità di connettività verso cloud dedicato.

L'intervento di WSN comprende la definizione dell'architettura della scheda elettronica dedicata al blocco [DISPLAY HANDLER + IOT], la selezione dei componenti critici, la progettazione delle interfacce di comunicazione con il sistema principale [CORE] sviluppato da SELMO e la definizione delle logiche di interazione tra utente e dispositivo. La comunicazione tra [CORE] e [DISPLAY HANDLER] sarà strutturata come comunicazione seriale di tipo UART, mentre tramite lo stesso cavo verrà alimentata la scheda [DISPLAY]. Il protocollo di comunicazione sarà sviluppato da WSN e condiviso con SELMO. Esso sarà tendenzialmente strutturato in formato esadecimale e potrà trasportare, in funzione delle scelte progettuali condivise e dei requisiti di prodotto, il codice-programma oppure direttamente i parametri di stimolazione (quali, a titolo esemplificativo: frequenza, intensità, forma d'onda, durata del trattamento). Le modalità definitive di scambio dati saranno oggetto di definizione nell'Allegato Tecnico di Progetto. Qualora il blocco [CORE] operi con elettronica a 5V e il blocco [DISPLAY HANDLER + IOT]

	Proposta di Servizio	Pagina 7 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

operi a 3,3V, saranno previsti opportuni circuiti di adattamento e transizione di livello (level shifting) al fine di garantire compatibilità elettrica, integrità del segnale e affidabilità della comunicazione. L'attività include la progettazione delle funzionalità di gestione dei parametri di trattamento, la visualizzazione delle informazioni operative e di stato del dispositivo, nonché l'implementazione delle logiche di sicurezza e di controllo coerenti con i requisiti normativi applicabili. Sono inoltre comprese le eventuali funzionalità di comunicazione wireless (BLE/WiFi) e l'eventuale interfacciamento con infrastruttura cloud tramite protocolli sicuri (MQTT su TLS), nei limiti del perimetro funzionale definito nei requisiti di prodotto. Saranno considerate le esigenze di compatibilità elettromagnetica, sicurezza elettrica, affidabilità del sistema e segregazione funzionale tra blocco di potenza (CORE) e blocco di controllo/interfaccia [DISPLAY HANDLER + IOT], in coerenza con le norme tecniche di riferimento applicabili. La progettazione sarà sviluppata in conformità ai principi di Design Control, con produzione della documentazione tecnica di progetto, specifiche hardware, schemi elettrici, layout preliminari, definizione del protocollo di comunicazione, documentazione di verifica e validazione, garantendo piena tracciabilità rispetto alle specifiche di prodotto formalmente approvate.

Progettazione dell'interfaccia solenoidi/applicatori e accessori.

Numero progressivo dell'attività:	M.05.00
Titolo di massima dell'attività:	progettazione dell'interfaccia solenoidi/applicatori e accessori.
Descrizione di massima dell'attività:	progettazione tecnica dei solenoidi e degli applicatori terapeutici destinati al collegamento con il dispositivo MOVION, comprensiva della definizione delle caratteristiche elettromagnetiche, elettriche e meccaniche, dello sviluppo della documentazione costruttiva, della realizzazione di prototipi per test e validazione, nonché del supporto alla selezione e qualifica preliminare dei fornitori per la successiva produzione industriale, con esclusione della produzione in serie e della fornitura dei dispositivi finiti.
Deliverable:	specifiche tecniche complete dei solenoidi/applicatori (elettromagnetiche, elettriche, termiche e meccaniche); disegni tecnici costruttivi e documentazione progettuale; distinta base (BOM) e specifica materiali; criteri e procedure di collaudo e accettazione; prototipi funzionali in quantità limitata per attività di test e validazione; report di verifica e validazione integrati nel fascicolo di progettazione; elenco dei fornitori tecnicamente idonei/qualificati; pacchetto di trasferimento tecnico alla produzione (Design Transfer Package).

SELMO progetta e realizza la scheda principale del dispositivo MOVION, comprensiva dei connettori destinati al collegamento dei solenoidi e degli applicatori esterni, garantendo la corretta integrazione con la scheda display e con gli accessori sviluppati da WSN. L'attività in capo a WSN ha come oggetto la progettazione tecnica dei solenoidi e degli applicatori terapeutici destinati al collegamento con il dispositivo prodotto da SELMO, assicurandone la piena compatibilità funzionale, elettrica e di sicurezza con il sistema principale. In particolare, WSN provvederà a definire le caratteristiche elettromagnetiche del solenoide, incluse geometria, configurazione degli avvolgimenti, materiali del nucleo, parametri di campo magnetico e gestione della dissipazione termica, nonché a sviluppare il progetto elettrico e meccanico del componente, comprensivo di isolamento, cablaggi, interfacciamento ai connettori previsti sulla scheda principale e sistemi di accoppiamento meccanico con il dispositivo. WSN redigerà i disegni costruttivi, le specifiche dei materiali e la distinta base, definendo inoltre i criteri di verifica, collaudo e accettazione del componente. L'attività comprende la realizzazione di prototipi funzionali in quantità limitata ai fini di test interni, prove di integrazione con il sistema principale e verifiche preliminari di conformità normativa. A tal fine, WSN fornirà ad EUBIOS la lista dei materiali necessari per la prototipazione e i test; EUBIOS potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento dei componenti sulla base delle specifiche tecniche e della distinta base fornite. La progettazione sarà integrata nel processo di Design Control e nel file di gestione del rischio, assicurando la piena tracciabilità rispetto

	Proposta di Servizio	Pagina 8 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

ai requisiti di prodotto. A seguito della fase di progettazione e della prima prototipazione, WSN definirà la configurazione industriale della fornitura, supportando l'identificazione e la valutazione preliminare di fornitori tecnicamente idonei, la definizione delle condizioni di produzione e controllo qualità e la predisposizione del pacchetto di trasferimento tecnico alla produzione (Design Transfer). Eventuali attività operative di industrializzazione o qualifica formale del fornitore potranno essere oggetto di separato incarico. Resta espressamente inteso che nell'importo complessivo è inclusa esclusivamente l'attività di progettazione e prototipazione limitata, mentre la produzione in serie dei solenoidi/applicatori, la fornitura dei dispositivi finiti e la gestione operativa della supply chain restano escluse e rimangono in capo al soggetto individuato quale produttore operativo nell'assetto organizzativo definito tra le Parti. Poiché tali accessori sono destinati al contatto diretto con la pelle, WSN redigerà un Piano di Valutazione Biologica (BEP) ai sensi della norma ISO 10993-1:2025, definendo la natura e la durata del contatto, l'analisi dei materiali impiegati e l'eventuale necessità di prove supplementari. L'attività sarà svolta partendo dall'assunto che, trattandosi di utilizzo su cute integra e prevedendo l'impiego di materiali medical grade già caratterizzati per applicazioni analoghe, allo stato attuale non si prevede l'esecuzione di nuove prove sperimentali. Qualora il BEP evidenziasse la necessità di prove aggiuntive, i relativi costi saranno oggetto di separata quotazione.

Coordinamento tecnico-operativo e Project & Regulatory Management.

Numero progressivo dell'attività:	M.06.00
Titolo di massima dell'attività:	coordinamento tecnico-operativo e Project & Regulatory Management.
Descrizione di massima dell'attività:	coordinamento tecnico, organizzativo e regolatorio dell'intero progetto, con governo dell'avanzamento lavori, integrazione tra le attività di progettazione, produzione e immissione in commercio e costante allineamento tra sviluppo tecnico e requisiti MDR.
Deliverable:	piano di coordinamento di progetto, report periodici di avanzamento (SAL), verbali di riunioni tecniche e design review, registro delle decisioni e delle criticità (issue log), aggiornamenti del Gantt e documentazione di allineamento regolatorio a supporto dell'iter certificativo.

L'attività di Coordinamento tecnico-operativo e Project & Regulatory Management ha come oggetto il governo complessivo del progetto MOVION sotto il profilo tecnico, organizzativo e regolatorio, assicurando l'integrazione efficace tra le attività svolte da SELMO, EUBIOS e dal team di progettazione WSN. Tale attività comprende la pianificazione operativa delle fasi di lavoro, il monitoraggio dell'avanzamento rispetto al Gantt approvato e la gestione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), con verifica periodica del rispetto di tempi, deliverable e obiettivi intermedi. Il coordinamento include l'allineamento continuo tra sviluppo tecnico e requisiti regolatori applicabili, garantendo che le scelte progettuali siano coerenti con il percorso di valutazione della conformità, con la documentazione tecnica in corso di redazione e con le esigenze dell'Ente Notificato. L'attività prevede inoltre l'organizzazione di riunioni tecniche e di riesame di progetto, la gestione delle interfacce operative tra le Parti, la supervisione della produzione documentale e il presidio delle eventuali criticità tecniche o regolatorie, al fine di mantenere il progetto sotto controllo e coerente con gli obiettivi temporali e certificativi definiti.

Redazione della Documentazione Tecnica secondo MDR.

Numero progressivo dell'attività:	M.07.00
Titolo di massima dell'attività:	redazione della Documentazione Tecnica secondo MDR.
Descrizione di massima dell'attività:	predisposizione e organizzazione della documentazione tecnica del dispositivo ai sensi degli Allegati II e III del MDR, finalizzata a dimostrare

	Proposta di Servizio		Pagina 9 di 21
	MOVION		
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026		

	la conformità ai requisiti applicabili e a supportare la valutazione da parte dell'Ente Notificato.
Deliverable:	documentazione tecnica completa del dispositivo (Technical Documentation) strutturata secondo MDR, comprensiva di descrizione del dispositivo e varianti, classificazione e giustificazione, checklist e dimostrazione di conformità ai GSPR, documentazione di progettazione e fabbricazione, file di gestione del rischio, documentazione software e di usabilità (ove applicabili), report di verifica e validazione, nonché dossier organizzato per la presentazione all'Ente Notificato e gestione delle eventuali richieste di integrazione.

L'attività ha come oggetto la predisposizione della documentazione tecnica del dispositivo MOVION ai sensi degli Allegati II e III del Regolamento (UE) 2017/745, necessaria per dimostrare la conformità del dispositivo ai requisiti applicabili e per consentire la valutazione da parte dell'Ente Notificato. La documentazione tecnica comprenderà, in particolare, la descrizione generale del dispositivo e delle sue varianti, la classificazione con relativa giustificazione, le informazioni relative alla progettazione e alla fabbricazione, la dimostrazione della conformità ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (GSPR) di cui all'Allegato I, la documentazione relativa alla gestione del rischio, la documentazione sul ciclo di vita del software, la documentazione di usabilità, i risultati delle attività di verifica e validazione, nonché gli elementi richiesti per la valutazione clinica e per la sorveglianza post-commercializzazione. L'attività include inoltre la strutturazione e l'organizzazione della documentazione in forma idonea alla presentazione nell'ambito della procedura di valutazione della conformità applicabile al dispositivo di Classe IIa e alla gestione delle eventuali richieste di chiarimento o integrazione da parte dell'Ente Notificato.

Valutazione Clinica e Clinical Evaluation Report.

Numero progressivo dell'attività:	M.08.00
Titolo di massima dell'attività:	Valutazione Clinica e Clinical Evaluation Report.
Descrizione di massima dell'attività:	supporto metodologico e documentale alla predisposizione della Valutazione Clinica del dispositivo ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato XIV MDR, con strutturazione del piano di valutazione, analisi delle evidenze disponibili e redazione del Clinical Evaluation Report, sotto la responsabilità dello specialista clinico designato da EUBIOS.
Deliverable:	Clinical Evaluation Plan (CEP), report di ricerca e analisi della letteratura scientifica, eventuale documentazione di equivalenza, Clinical Evaluation Report (CER) redatto in conformità al MDR e firmato dal professionista sanitario qualificato individuato da EUBIOS, nonché dossier di supporto metodologico e regolatorio integrato nella documentazione tecnica del dispositivo.

L'attività di Valutazione Clinica ha come oggetto il supporto alla predisposizione della documentazione clinica del dispositivo MOVION ai sensi dell'articolo 61 e dell'Allegato XIV del Regolamento (UE) 2017/745. L'attività comprenderà la strutturazione del piano di valutazione clinica (Clinical Evaluation Plan), la raccolta e l'analisi della letteratura scientifica pertinente, la valutazione dell'eventuale equivalenza, l'organizzazione delle evidenze cliniche disponibili e la redazione del Clinical Evaluation Report (CER) in forma conforme ai requisiti MDR. Resta inteso che, ai sensi dell'Allegato XIV MDR, la valutazione clinica deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato in termini di conoscenze cliniche e metodologiche. Il professionista sanitario o lo specialista clinico responsabile della valutazione clinica dovrà essere individuato e messo a disposizione da EUBIOS, garantendo il possesso delle competenze richieste dal Regolamento e documentate nel curriculum vitae. WSN fornirà supporto tecnico-documentale, metodologico e regolatorio alla predisposizione della

	Proposta di Servizio	Pagina 10 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

documentazione clinica, ma non assumerà il ruolo di valutatore clinico né la responsabilità delle conclusioni cliniche, che resteranno in capo allo specialista designato da EUBIOS.

PMS, PMCF e PSUR.

Numero progressivo dell'attività:	M.09.00
Titolo di massima dell'attività:	PMS, PMCF e PSUR.
Descrizione di massima dell'attività:	predisposizione e strutturazione del sistema di sorveglianza post-commercializzazione (PMS) e, ove necessario, del PMCF, in conformità agli articoli 83–86 e all'Allegato III MDR, limitatamente alla fase pre-immissione in commercio e fino al completamento dell'iter certificativo.
Deliverable:	Piano di Sorveglianza Post-Market (PMS Plan) proporzionato alla classe IIa del dispositivo, eventuale Piano PMCF (ove richiesto dalla valutazione clinica e dal profilo di rischio), modello di Periodic Safety Update Report (PSUR) conforme ai requisiti MDR, nonché struttura documentale del sistema PMS/PMCF integrata nella documentazione tecnica; restano escluse dalla presente attività le attività operative post-market successive alla marcatura CE, che potranno essere oggetto di separato accordo.

L'attività relativa a PMS e PMCF ha come oggetto la predisposizione della documentazione richiesta dal Regolamento (UE) 2017/745 in materia di sorveglianza post-commercializzazione, in coerenza con gli articoli 83–86 e con l'Allegato III del MDR. In particolare, nell'ambito del presente incarico saranno elaborati il Piano di Sorveglianza Post-Market (PMS Plan), strutturato in modo proporzionato alla classe IIa del dispositivo, l'eventuale Piano di Post-Market Clinical Follow-up (PMCF Plan), ove ritenuto necessario in funzione della valutazione clinica e del profilo di rischio del dispositivo, nonché il modello di Periodic Safety Update Report (PSUR), da utilizzare successivamente all'immissione in commercio. Si precisa che, nella fase pre-immissione in commercio, l'obbligo consiste nella corretta pianificazione e strutturazione del sistema di sorveglianza post-market, nella definizione delle modalità di raccolta e analisi dei dati e nella predisposizione dei documenti richiesti ai fini della valutazione da parte dell'Ente Notificato. Le attività operative di raccolta dei dati post-market, l'aggiornamento periodico del PMS, la redazione e l'aggiornamento del PSUR (almeno biennale per dispositivi di Classe IIa, salvo diversa indicazione dell'Ente Notificato), nonché l'eventuale esecuzione delle attività PMCF successive all'immissione in commercio, rientrano tra gli obblighi del fabbricante nella fase post-market. WSN, nell'ambito del presente accordo, si impegna a garantire la predisposizione e l'impostazione del sistema PMS/PMCF nella fase pre-immissione in commercio e fino al completamento dell'iter certificativo. Le attività successive alla marcatura CE e all'effettiva immissione in commercio, relative alla gestione continuativa della sorveglianza post-market, potranno essere oggetto di separato accordo contrattuale tra le Parti.

Gestione verifiche di conformità e prove di tipo.

Numero progressivo dell'attività:	M.10.00
Titolo di massima dell'attività:	gestione delle verifiche di conformità e delle prove di tipo.
Descrizione di massima dell'attività:	pianificazione, coordinamento e supporto tecnico alle prove di tipo necessarie a dimostrare la conformità del dispositivo alle norme applicabili (tra cui EN 60601-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-2 e requisiti RED per moduli BLE/WiFi), inclusa la selezione del laboratorio accreditato, l'affiancamento durante i test e la gestione delle eventuali non conformità.

	Proposta di Servizio	Pagina 11 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Deliverable:	piano prove concordato con laboratorio accreditato, verbali e report di affiancamento tecnico, gestione documentata delle eventuali non conformità e relative azioni correttive, rapporti di prova ufficiali rilasciati dal laboratorio e integrazione degli stessi nella documentazione tecnica a supporto dell'iter certificativo CE.
---------------------	---

L'attività di Gestione delle verifiche di conformità e delle prove di tipo ha come oggetto la pianificazione, il coordinamento e il supporto tecnico alle attività di prova necessarie a dimostrare la conformità del dispositivo MOVION ai requisiti normativi applicabili. WSN provvederà alla selezione del laboratorio accreditato ritenuto idoneo in funzione delle norme tecniche applicabili al dispositivo, curando i contatti preliminari, la definizione del piano prove e la raccolta delle informazioni tecniche necessarie alla corretta esecuzione dei test. L'attività comprende l'affiancamento tecnico durante l'esecuzione delle prove di tipo previste, in particolare ai sensi delle norme EN 60601-1 (sicurezza elettrica), EN 60601-1-11 (uso in ambiente domiciliare) ed EN 60601-1-2 (compatibilità elettromagnetica), nonché delle ulteriori verifiche eventualmente richieste per i moduli di comunicazione wireless integrati nel dispositivo. WSN supporterà la gestione tecnica delle eventuali non conformità emerse in sede di prova, coordinando le azioni correttive con i soggetti coinvolti e verificando la corretta implementazione delle modifiche necessarie sotto il profilo progettuale di propria competenza. Con riferimento alle parti di dispositivo progettate e realizzate da SELMO, ivi inclusa la scheda elettronica principale e le relative interfacce, resta inteso che SELMO si impegna a intervenire tempestivamente per apportare le modifiche tecniche eventualmente richieste dal laboratorio di prova o dall'Ente Notificato a seguito di non conformità, rilievi o osservazioni emerse in fase di test. Qualora tali adeguamenti non vengano implementati nei tempi tecnicamente necessari, eventuali ritardi, sospensioni o esiti negativi delle prove non potranno essere imputati a WSN, trattandosi di ambiti progettuali non rientranti nella sua responsabilità diretta. L'attività comprende inoltre la raccolta, revisione e integrazione dei rapporti di prova nella documentazione tecnica del dispositivo, assicurando coerenza con i requisiti regolatori e con il percorso di valutazione della conformità presso l'Ente Notificato.

Gestione dell'iter certificativo CE Classe IIa.

Numero progressivo dell'attività:	M.11.00
Titolo di massima dell'attività:	gestione dell'iter certificativo CE Classe IIa.
Descrizione di massima dell'attività:	coordinamento e supporto tecnico-regolatorio dell'intera procedura di valutazione della conformità CE Classe IIa, inclusa la selezione dell'Ente Notificato, la presentazione della domanda di certificazione, la gestione delle comunicazioni e il supporto durante audit e fase di riesame documentale.
Deliverable:	domanda di certificazione presentata all'Ente Notificato, dossier documentale organizzato per la valutazione, registro delle comunicazioni e delle Q&A con l'Ente Notificato, piano e supporto all'audit (documentazione e assistenza durante la visita), gestione documentata di eventuali osservazioni o non conformità fino all'ottenimento della certificazione CE.

L'attività di Gestione dell'iter certificativo CE Classe IIa ha come oggetto il coordinamento e il supporto tecnico-regolatorio necessari allo svolgimento della procedura di valutazione della conformità del dispositivo MOVION ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. WSN provvederà alla selezione dell'Ente Notificato ritenuto idoneo in funzione della tipologia e classificazione del dispositivo, supportando le Parti nella valutazione delle competenze, dei tempi e delle condizioni economiche applicabili. L'attività comprende la predisposizione, l'organizzazione e la strutturazione della documentazione tecnica necessaria alla presentazione della domanda di certificazione, nonché il supporto nella trasmissione formale della stessa secondo le modalità richieste dall'Ente Notificato. WSN curerà la gestione operativa delle comunicazioni con l'Ente Notificato, inclusa la raccolta e il coordinamento delle risposte

	Proposta di Servizio	Pagina 12 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

alle richieste di chiarimento (Q&A) che dovessero emergere durante la fase di valutazione documentale. In occasione dell'audit condotto nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità applicabile al dispositivo, sarà fornito supporto tecnico e organizzativo, comprensivo della preparazione della documentazione richiesta, della pianificazione delle sessioni ispettive e dell'assistenza durante la visita. L'attività include altresì il coordinamento della gestione delle eventuali osservazioni, non conformità o richieste di integrazione formulate dall'Ente Notificato, fino alla conclusione dell'iter certificativo. Resta tuttavia inteso che SELMO ed EUBIOS, per quanto di rispettiva competenza tecnica, produttiva e regolatoria, si impegnano a intervenire tempestivamente per implementare le azioni correttive necessarie a fronte di eventuali non conformità o rilievi evidenziati dall'Ente Notificato. Qualora le azioni correttive ricadano su ambiti progettuali, produttivi o di sistema qualità non direttamente riconducibili a WSN e non vengano implementate nei tempi richiesti, eventuali ritardi o sospensioni dell'iter certificativo non potranno essere imputati a WSN.

Etichettatura, IFU e sistema UDI.

Numero progressivo dell'attività:	M.12.00
Titolo di massima dell'attività:	etichettatura, IFU e sistema UDI.
Descrizione di massima dell'attività:	predisposizione e adeguamento dell'etichettatura, delle Istruzioni per l'Uso (IFU) e del sistema UDI del dispositivo in conformità agli articoli 10, 27 e all'Allegato I MDR, assicurando coerenza con documentazione tecnica, valutazione clinica e analisi dei rischi.
Deliverable:	etichette e IFU conformi ai requisiti MDR, checklist di conformità alle informazioni obbligatorie, struttura e configurazione del sistema UDI (UDI-DI e UDI-PI), integrazione dei codici UDI su etichettatura e documentazione tecnica, nonché aggiornamento dei processi interni e della documentazione regolatoria correlata.

L'attività relativa a etichettatura, Istruzioni per l'Uso (IFU) e sistema UDI ha come oggetto la predisposizione e l'adeguamento delle informazioni fornite con il dispositivo MOVION in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2017/745, in particolare agli articoli 10, 27 e all'Allegato I (Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione, Capitolo III – Informazioni fornite con il dispositivo). L'attività comprende la redazione e revisione dell'etichettatura del dispositivo e delle relative Istruzioni per l'Uso, assicurando che le informazioni obbligatorie (identificazione del fabbricante, destinazione d'uso, avvertenze, precauzioni, condizioni di conservazione e utilizzo, simboli armonizzati, etc.) siano correttamente riportate e coerenti con la documentazione tecnica e con la classificazione del dispositivo. Sarà inoltre garantita la coerenza tra le informazioni riportate su etichette, IFU e documentazione regolatoria, nonché l'allineamento con le conclusioni della valutazione clinica e dell'analisi dei rischi. Per quanto riguarda il sistema UDI (Unique Device Identification), l'attività include la definizione della struttura UDI applicabile al dispositivo, l'individuazione dell'ente di rilascio la configurazione dei codici UDI-DI e UDI-PI, e l'integrazione degli stessi su etichettatura, imballaggi e documentazione, in conformità agli articoli 27 e 29 del MDR. Sarà assicurata la corretta implementazione del sistema UDI nella documentazione tecnica e nei processi interni, in coerenza con il modello organizzativo adottato e con gli obblighi di registrazione applicabili.

Registrazione EUDAMED e ottenimento SRN.

Numero progressivo dell'attività:	M.13.00
Titolo di massima dell'attività:	registrazione EUDAMED e ottenimento SRN.
Descrizione di massima dell'attività:	supporto tecnico-operativo alla registrazione dell'operatore economico e del dispositivo nel sistema EUDAMED, in conformità agli articoli 29–

	Proposta di Servizio	Pagina 13 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

	31 MDR, ferma restando la responsabilità formale in capo al soggetto obbligato.
Deliverable:	dossier informativo per la registrazione dell'operatore economico, assistenza alla richiesta e ottenimento del Single Registration Number (SRN), set strutturato dei dati necessari alla registrazione del dispositivo in EUDAMED e report di supporto all'inserimento delle informazioni nei moduli applicabili del sistema.

L'attività relativa alla registrazione in EUDAMED ha natura esclusivamente di supporto tecnico-operativo e regolatorio alle Parti, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 del Regolamento (UE) 2017/745. In particolare, WSN fornirà supporto nella predisposizione della documentazione e delle informazioni necessarie alla registrazione dell'operatore economico competente nel sistema EUDAMED, inclusa l'assistenza per la richiesta e l'ottenimento del Single Registration Number (SRN). Resta inteso che la responsabilità formale della registrazione e della correttezza dei dati inseriti nel sistema rimane in capo al soggetto giuridico che assume il ruolo di operatore economico ai sensi del MDR. L'attività comprende inoltre il supporto alla registrazione del dispositivo in EUDAMED, compatibilmente con lo stato di operatività dei moduli applicabili del sistema europeo, nonché l'assistenza nella raccolta e strutturazione delle informazioni richieste. Anche in questo caso, la titolarità e la responsabilità dell'inserimento e del mantenimento aggiornato delle informazioni rimangono in capo al soggetto obbligato ai sensi del Regolamento.

Registrazione GS1 e assegnazione UDI-DI.

Numero progressivo dell'attività:	M.14.00
Titolo di massima dell'attività:	registrazione GS1 e assegnazione UDI-DI.
Descrizione di massima dell'attività:	supporto tecnico-operativo alla registrazione presso GS1 e alla corretta implementazione del sistema UDI del dispositivo, inclusa la definizione della struttura di codifica e l'assegnazione dei codici UDI-DI/UDI-PI in coerenza con MDR ed EUDAMED.
Deliverable:	set documentale per l'iscrizione al sistema GS1, ottenimento del prefisso aziendale, schema di codifica UDI coerente con varianti e configurazioni del dispositivo, generazione e assegnazione dei codici UDI-DI e UDI-PI, nonché documento di allineamento tra codifica, etichettatura, documentazione tecnica e dati da registrare in EUDAMED.

L'attività relativa alla registrazione presso GS1 e all'assegnazione dei codici UDI-DI ha natura esclusivamente di supporto tecnico-operativo alla corretta implementazione del sistema UDI del dispositivo MOVION, in conformità all'articolo 27 del Regolamento (UE) 2017/745 e agli atti di esecuzione applicabili. WSN fornirà assistenza nella fase di iscrizione al sistema GS1 da parte del soggetto titolare del marchio e responsabile dell'immissione in commercio, supportando la raccolta delle informazioni richieste e l'impostazione corretta della struttura dei codici. L'attività comprende il supporto per l'ottenimento del prefisso aziendale e per la definizione della logica di codifica coerente con le varianti e configurazioni del dispositivo. WSN assisterà inoltre nella generazione e assegnazione dei codici UDI-DI e UDI-PI), assicurando coerenza tra codifica, etichettatura, documentazione tecnica e dati da registrare in EUDAMED. Resta inteso che la titolarità del rapporto con GS1, nonché la responsabilità della correttezza e del mantenimento dei codici assegnati, rimangono in capo al soggetto giuridico che assume il ruolo di fabbricante o di titolare del marchio ai sensi del MDR.

Tutela della proprietà industriale.

Numero progressivo dell'attività:	M.15.00
--	---------

	Proposta di Servizio	Pagina 14 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Titolo di massima dell'attività:	tutela della proprietà industriale e strategia IPR.
Descrizione di massima dell'attività:	definizione e attuazione della strategia di tutela della proprietà industriale del dispositivo, inclusa la protezione delle soluzioni tecniche sviluppate e la verifica preliminare di eventuali rischi di interferenza con diritti di terzi, mediante il coordinamento di un ufficio brevetti incaricato.
Deliverable:	strategia IPR condivisa, domanda di brevetto redatta e depositata in Italia tramite ufficio brevetti selezionato da WSN con indicazione di Matteo Crescini quale co-inventore, documentazione tecnico-descrittiva a supporto delle rivendicazioni, report di analisi preliminare di Freedom To Operate (FTO) e relazione di sintesi delle risultanze, con raccordo tecnico tra le Parti e il consulente brevettuale.

L'attività relativa alla tutela della proprietà industriale ha come oggetto la definizione e l'attuazione della strategia IPR connessa allo sviluppo del dispositivo MOVION, con particolare riferimento alla protezione delle soluzioni tecniche innovative sviluppate nell'ambito del progetto e alla verifica preventiva di eventuali rischi di interferenza con diritti di terzi. In tale ambito è prevista la redazione e il deposito in Italia della domanda di brevetto relativa alle soluzioni sviluppate per MOVION, sulla base delle informazioni tecniche emerse nel corso delle attività di progettazione e delle rivendicazioni concordate tra le Parti, con indicazione di Matteo Crescini (in qualità di legale rappresentante di WSN) quale co-inventore. WSN provvederà alla selezione di un ufficio brevetti di fiducia, con il quale collabora abitualmente, incaricandolo della redazione tecnico-legale della domanda e del relativo deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, svolgendo funzione di raccordo tecnico tra le Parti e il consulente brevettuale al fine di assicurare coerenza tra il contenuto della domanda e le soluzioni effettivamente sviluppate. L'attività comprende inoltre la predisposizione di un'analisi preliminare di Freedom To Operate (FTO), finalizzata a valutare il rischio di interferenza con diritti di proprietà industriale di terzi in relazione al prodotto MOVION e alle sue principali soluzioni tecniche. Anche in questo caso, WSN selezionerà e coordinerà l'ufficio brevetti incaricato della ricerca e dell'analisi, fermo restando che eventuali decisioni strategiche conseguenti all'esito dell'analisi FTO rimarranno in capo alle Parti. Le attività oggetto della presente proposta si riferiscono alla fase di deposito iniziale della domanda di brevetto in Italia e alla relativa analisi FTO preliminare. Le attività successive al deposito, quali la gestione delle eventuali comunicazioni e rilievi dell'Ufficio Brevetti, le estensioni internazionali, il pagamento delle tasse annuali di mantenimento e, più in generale, la manutenzione e valorizzazione del titolo negli anni successivi, potranno essere oggetto di separata contrattazione tra le Parti, salvo che EUBIOS non intenda procedere autonomamente alla gestione della domanda e delle fasi successive al deposito.

Consegna della documentazione tecnica di progetto.

Numero progressivo dell'attività:	M.16.00
Titolo di massima dell'attività:	consegna e collaudo documentale di fine attività.
Descrizione di massima dell'attività:	predisposizione e consegna a EUBIOS del pacchetto documentale finale, completo di indice di riepilogo e allegati con tutti gli originali prodotti nelle attività M.01.00–M.15.00, a supporto della gestione interna, della presentazione all'Ente Notificato e dell'archiviazione controllata.
Deliverable:	documento di riepilogo della documentazione consegnata (Document Delivery Report) con elenco master dei documenti e allegati contenenti gli originali in versione controllata, comprensivo di registro versioni/revisioni e tracciabilità dei documenti per attività (M.01.00–M.15.00).

	Proposta di Servizio	Pagina 15 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

L'attività di Consegna e collaudo documentale di fine attività ha come oggetto la predisposizione e la consegna formale a EUBIOS di un pacchetto documentale completo e strutturato, comprendente un documento di riepilogo della documentazione prodotta nel corso del progetto e gli allegati contenenti tutti gli originali dei deliverable e delle evidenze generate nelle attività M.01.00–M.15.00. Il pacchetto sarà organizzato per macro-attività e per tipologia documentale, includendo l'indicazione di codice documento, titolo, revisione, data, stato (bozza/finale), responsabile di emissione e riferimento all'attività di origine, con l'obiettivo di garantire integrità, reperibilità, coerenza e utilizzabilità immediata della documentazione ai fini dell'iter di valutazione della conformità e dell'archiviazione nel Sistema di Gestione per la Qualità. La consegna sarà accompagnata da una verifica di completezza e congruenza (collaudo documentale) rispetto ai deliverable previsti, con registrazione degli eventuali elementi mancanti o da aggiornare e delle relative azioni concordate tra le Parti; resta inteso che la gestione delle versioni successive e degli aggiornamenti post-consegna sarà governata tramite il processo di change control e, ove necessario, tramite specifici accordi integrativi.

Manutenzione, assistenza e supporto post-consegna.

Numero progressivo dell'attività:	M.17.00
Titolo di massima dell'attività:	manutenzione, assistenza e supporto post-consegna.
Descrizione di massima dell'attività:	definizione e prestazione, nei limiti del presente incarico e delle responsabilità previste dal MDR, di un servizio di assistenza tecnico-documentale post-consegna finalizzato a garantire la corretta gestione di chiarimenti, correzioni e aggiornamenti necessari fino alla conclusione dell'iter di valutazione della conformità, senza estensione automatica agli obblighi post-market del fabbricante.
Deliverable:	piano di assistenza post-consegna (perimetro, canali, tempi di presa in carico), registro delle richieste (ticket log) e delle risposte/azioni effettuate, eventuali aggiornamenti documentali rilasciati in revisione controllata.

L'attività di Manutenzione, assistenza e supporto post-consegna ha come oggetto la gestione delle richieste di supporto tecnico e documentale connesse ai deliverable prodotti nell'ambito delle attività contrattualizzate, con particolare riferimento a: chiarimenti verso EUBIOS e le altre Parti, riscontri a richieste di integrazione/precisazione dell'Ente Notificato durante la fase di valutazione documentale, correzioni formali e aggiornamenti puntuali necessari per assicurare coerenza e completezza della documentazione consegnata. Il servizio è prestato in coerenza con il ruolo di EUBIOS quale fabbricante ai sensi dell'MDR e con il modello organizzativo definito, restando inteso che la responsabilità delle decisioni regolatorie, delle dichiarazioni e degli atti del fabbricante (inclusa la Dichiarazione di Conformità UE) permane in capo a EUBIOS. L'attività non comprende, salvo diverso e separato accordo, la gestione continuativa degli obblighi post-commercializzazione previsti dal MDR (quali, a titolo esemplificativo, l'esecuzione operativa del PMS/PMCF, la redazione e l'aggiornamento periodico del PSUR, la vigilanza e la gestione degli incidenti/correttive field actions, la gestione sistematica dei reclami post-market, né l'aggiornamento ordinario della documentazione tecnica a seguito di eventi post-market), che restano in capo al fabbricante e potranno essere oggetto di un contratto dedicato. Parimenti, la manutenzione di prodotto e/o l'assistenza tecnica sul campo verso utilizzatori finali, nonché la gestione di riparazioni e sostituzioni, rientrano nelle responsabilità organizzative del fabbricante e della filiera operativa e non sono incluse nel presente servizio, salvo esplicita previsione contrattuale. Ogni intervento di aggiornamento documentale conseguente alle richieste gestite sarà tracciato mediante processo di change control e rilasciato in revisione controllata, con aggiornamento del registro delle modifiche e della documentazione consegnata.

Investimento economico per l'esecuzione delle attività.

Premesse.

L'investimento economico richiesto copre l'esecuzione dei servizi descritti nelle attività M.01.00–M.17.00, intesi come prestazioni professionali di natura tecnico-progettuale, ingegneristica, regolatoria, clinica e documentale erogate da WSN (direttamente e/o per conto di Ente Notificato e Laboratorio Accreditato) e finalizzate a produrre, organizzare e mantenere sotto controllo la documentazione, le evidenze e i risultati necessari allo sviluppo del dispositivo MOVION, alla valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e al completamento dell'iter di certificazione CE per dispositivo di Classe IIa, secondo il modello organizzativo multi-sito definito nelle premesse. L'elenco dei deliverable riportato nel presente documento ha carattere programmatico e deve intendersi come base di lavoro iniziale, definita sulla base delle informazioni attualmente disponibili e del perimetro delle attività previste. Entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell'ordine di lavoro, tale elenco sarà perfezionato, completato e formalizzato nell'Allegato Tecnico di Progetto, che costituirà il riferimento operativo vincolante per la gestione delle attività e per la verifica della loro completezza. Nell'Allegato Tecnico di Progetto sarà inoltre incluso il piano di progetto (Gantt), inteso come cronoprogramma dettagliato delle attività e delle relative dipendenze, con indicazione delle principali fasi, milestone tecniche e regolatorie, Stati di Avanzamento Lavori (SAL), responsabilità operative e finestre di interazione con laboratori ed Ente Notificato, al fine di assicurare un governo strutturato dell'avanzamento e l'allineamento tra sviluppo tecnico e calendario certificativo.

Milestone di Progetto.

Le attività M.01.00–M.17.00 sono aggregate nelle seguenti Milestone contrattuali di progetto. Ciascuna milestone si intende raggiunta al completamento e consegna dei deliverable previsti e alla relativa validazione formale tra le Parti, secondo quanto definito nell'Allegato Tecnico di Progetto.

Milestone A – Formalizzazione Fondativa e Avvio Operativo.

Comprende:	M.A.01	Formalizzazione delle basi progettuali.
	M.A.02	Strutturazione del modello regolatorio e organizzativo MDR.
Condizione di raggiungimento:	Sottoscrizione dell'Allegato Tecnico di Progetto.	
	Approvazione del piano di progetto (Gantt).	
	Definizione della matrice ruoli e responsabilità.	
	Sottoscrizione dei Quality Agreement.	
	Strutturazione dell'assetto qualità ai fini audit.	

Milestone B – Tutela della Proprietà Industriale.

Comprende:	M.B.01	Strategia IPR e deposito domanda di brevetto.
Condizione di raggiungimento:	Deposito della domanda di brevetto in Italia.	
	Consegna del report preliminare di Freedom To Operate.	

Milestone C – Completamento Progettazione Tecnica e Design Control.

Comprende:	M.C.01	Gestione Sistema Qualità e Design Control.
	M.C.02	Progettazione interfaccia display e sistema di controllo.
	M.C.03	Progettazione interfaccia solenoidi/applicatori.
Condizione di raggiungimento:	Completamento della progettazione hardware.	
	Emissione schemi elettrici, distinte base e specifiche tecniche.	
	Aggiornamento file di gestione del rischio.	
	Emissione matrice di tracciabilità requisiti–verifiche–validazioni.	
	Evidenze di verifica tecnica preliminare.	

Milestone D – Completamento Documentazione Tecnica MDR.

Comprende:	M.D.01	Coordinamento tecnico-operativo (fase sviluppo).
	M.D.02	Redazione documentazione tecnica MDR.
	M.D.03	Valutazione Clinica e CER.
	M.D.04	PMS, PMCF e PSUR (fase pre-market).
Condizione di raggiungimento:	Documentazione tecnica di prodotto completa ai sensi degli Allegati II e III MDR.	
	Clinical Evaluation Report firmato.	
	PMS Plan definito.	
	Dossier pronto per presentazione all'Ente Notificato.	

Milestone E – Conformità Tecnica e Prove di Tipo.

Comprende:	M.E.01	Gestione verifiche di conformità e prove di tipo.
Condizione di raggiungimento:	Piano prove eseguito.	
	Rapporti ufficiali del laboratorio disponibili.	
	Eventuali non conformità gestite e chiuse.	
	Integrazione dei test report nel fascicolo tecnico.	

Milestone F – Conclusione Iter Certificativo CE.

Comprende:	M.F.01	Gestione iter certificativo CE Classe IIa.
Condizione di raggiungimento:	Presentazione domanda di certificazione.	
	Audit completato.	
	Gestione e chiusura eventuali osservazioni.	
	Ottenimento certificazione CE Classe IIa.	

Milestone G – Finalizzazione Regolatoria e Immissione in Commercio.

Comprende:	M.G.01	Etichettatura, IFU e sistema UDI.
	M.G.02	Registrazione EUDAMED e ottenimento SRN.
	M.G.03	Registrazione GS1 e assegnazione UDI-DI.
Condizione di raggiungimento:	Etichettatura e IFU finali approvate.	
	Codici UDI assegnati.	
	Registrazioni regolatorie completate nei limiti del perimetro contrattuale.	

Milestone H – Consegna Finale e Chiusura Progetto.

Comprende:	M.H.01	Consegna documentazione tecnica di progetto.
	M.H.02	Attivazione assistenza post-consegna.
Condizione di raggiungimento:	Emissione del Document Delivery Report.	
	Consegna del pacchetto documentale completo in revisione controllata.	
	Attivazione del registro di assistenza post-consegna.	

Riepilogo degli investimenti.

Tutti gli importi indicati nella presente proposta sono da intendersi IVA esclusa.

La fatturazione delle singole Milestone avverrà in via anticipata, con emissione della relativa fattura all'inizio del mese indicato nella tabella di pianificazione economica; il pagamento è previsto a vista fattura e l'esecuzione delle attività relative a ciascuna Milestone avrà inizio a seguito dell'avvenuto incasso della corrispondente fattura.

Milestone		Investimento	Anno	
			2026	2027
A	M.A.01	10.000 €	Marzo	
	M.A.02			
B	M.B.01	10.000 €	Aprile	
C	M.C.01	10.000 €	Maggio	
	M.C.02			
	M.C.03			
D	M.D.01	20.000 €	Giugno	
	M.D.02			
	M.D.03			
	M.D.04			
E	M.E.01	30.000 €	Agosto	
F	M.F.01	20.000 €	Ottobre	
G	M.G.01	5.000 €		Gennaio
	M.G.02			
	M.G.03			
H	M.H.01	5.000 €		Febbraio
	M.H.02			
Totale:		110.000 €	100.000 €	10.000 €

Pianificazione temporale.

Dipendenze regolatorie.

La pianificazione progettuale, riguardo all'MDR, prevede, a partire dalla disponibilità del prototipo completo, la seguente articolazione temporale: entro i primi 3 mesi la consegna del prototipo finito (indicativamente giugno 2026); tra il 4° e l'8° mese l'esecuzione e il superamento delle prove di tipo (indicativamente entro ottobre 2026); tra il 9° e il 12° mese la finalizzazione della documentazione tecnica e la trasmissione formale all'Ente Notificato (indicativamente dicembre 2026). A partire dalla sottomissione della documentazione tecnica, l'iter di valutazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) per dispositivo di Classe IIa prevede una fase di revisione documentale, eventuali cicli di richieste di chiarimento (Q&A), gestione di osservazioni e possibile audit, con tempistiche non integralmente dipendenti dal controllo delle Parti. In base all'attuale scenario europeo, i tempi medi di valutazione da parte degli Enti Notificati per dispositivi in Classe IIa possono estendersi indicativamente tra i 9 e i 15 mesi dalla data di accettazione formale della domanda, con possibile emissione del certificato tra settembre 2027 e dicembre 2027, salvo richieste di integrazione, osservazioni sostanziali o non conformità. Le tempistiche successive alla sottomissione dipendono in misura significativa dai carichi operativi e dalle modalità di gestione dell'Ente Notificato, nonché dalla completezza e qualità della documentazione presentata. Eventuali slittamenti riconducibili ai tempi di revisione dell'Ente Notificato o a richieste di integrazione non potranno essere imputati a WSN. Resta inteso che SELMO, EUBIOS e WSN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, si impegnano a fornire tempestivo riscontro alle richieste formulate dall'Ente Notificato, nel rispetto dei termini indicati dallo stesso. In particolare, WSN coordinerà il processo di raccolta e predisposizione delle risposte tecniche e documentali, mentre SELMO ed EUBIOS garantiranno la disponibilità delle informazioni, dei chiarimenti e delle eventuali azioni correttive necessarie nei tempi richiesti. Eventuali ritardi nel fornire riscontro entro i termini stabiliti dall'Ente Notificato potranno comportare la sospensione o l'estensione delle tempistiche dell'iter certificativo, con conseguente aggiornamento del cronoprogramma di progetto.

Strategia IPR.

Le attività M.01.00–M.17.00 sono aggregate nelle seguenti Milestone contrattuali di progetto. Ciascuna milestone si intende raggiunta al completamento e consegna dei deliverable previsti e alla relativa

	Proposta di Servizio	Pagina 19 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

validazione formale tra le Parti, secondo quanto definito nell'Allegato Tecnico di Progetto. La collocazione temporale delle milestone lungo l'orizzonte di progetto sarà dettagliata nel Piano Tecnico di Progetto (Gantt) e potrà essere oggetto di rimodulazione concordata tra le Parti in funzione di esigenze tecniche, regolatorie o strategiche, fermo restando il rispetto delle dipendenze logiche tra le attività. Con particolare riferimento alla strategia di tutela della proprietà industriale (Milestone B), le Parti convengono che la redazione e il deposito della domanda di brevetto saranno pianificati immediatamente dopo la definizione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico di Progetto. Tale impostazione risponde all'esigenza di tutelare tempestivamente le soluzioni tecniche innovative sviluppate, preservando il requisito di novità richiesto dalla normativa brevettuale ed evitando il rischio di divulgazioni, presentazioni pubbliche, test dimostrativi o interazioni con soggetti terzi che possano pregiudicare la brevettabilità delle soluzioni stesse. Il deposito anticipato della domanda costituisce pertanto misura strategica di protezione dell'asset tecnologico del progetto, coerente con l'interesse delle Parti alla valorizzazione industriale del dispositivo.

Precisazioni finali ed esclusioni.

Il presente paragrafo ha la finalità di definire in modo chiaro e vincolante il perimetro economico e tecnico della presente proposta di servizi, precisando quali attività, prestazioni e costi sono inclusi nell'importo complessivo quotato e quali risultano esclusi e/o subordinati a successivo e separato accordo tra le Parti. La puntuale definizione dei requisiti funzionali, delle specifiche tecniche, delle assunzioni progettuali e dei limiti di fornitura sarà oggetto delle attività previste nella Milestone A, nell'ambito della quale verrà redatto e formalmente concordato tra le Parti l'Allegato Tecnico di Progetto. Tale Allegato costituirà il documento di baseline contrattuale per la determinazione del perimetro operativo delle attività, nonché riferimento per la gestione di eventuali modifiche, integrazioni o variazioni rispetto a quanto originariamente concordato. Ai fini della corretta impostazione dell'iter regolatorio e della pianificazione delle attività, è richiesta evidenza dello stato del Sistema di Gestione per la Qualità di EUBIOS, con particolare riferimento all'eventuale certificazione ISO 13485 in essere, al relativo perimetro di applicazione e al ruolo ricoperto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). La presente offerta economica è formulata con riferimento all'insieme organico e completo delle attività descritte. Qualora una o più attività dovessero essere eliminate, sospese o non richieste, sarà necessario procedere a una revisione complessiva dell'offerta, con riformulazione delle condizioni economiche e contrattuali, non essendo garantita la proporzionalità automatica dei corrispettivi rispetto a singole parti del progetto. L'importo complessivo è da intendersi al netto di eventuali costi di trasferta. Qualora, nell'espletamento delle attività oggetto della presente proposta, si rendessero necessarie trasferte a qualunque titolo e in qualsiasi fase del progetto, le stesse dovranno essere preventivamente concordate e formalmente autorizzate tra le Parti. Le relative spese, comprensive di viaggi, vitto, alloggio ed eventuali costi accessori, saranno fatturate da WSN separatamente rispetto all'importo complessivo esclusivamente se previamente concordate e autorizzate. Qualora una trasferta si renda oggettivamente necessaria per l'esecuzione delle attività previste e la relativa autorizzazione non venga concessa, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di individuare una soluzione alternativa. In mancanza di accordo, eventuali ritardi o impossibilità di esecuzione imputabili alla mancata autorizzazione non potranno essere attribuiti a WSN e comporteranno la conseguente revisione dei termini di esecuzione delle attività interessate. La progettazione dell'elettronica display, comprensiva della definizione dello schema elettrico, dello sbroglio PCB, del layout, della distinta base (BOM) e della documentazione tecnica necessaria all'industrializzazione, è in carico a WSN. WSN fornirà a SELMO i file di progetto sviluppati in ambiente OrCAD, comprensivi di schemi elettrici, layout, file produttivi e distinta base, nonché ogni ulteriore elemento tecnico necessario alla produzione della scheda nel rispetto del target progettuale concordato. Il progetto sarà sviluppato assumendo come riferimento un target indicativo di costo pari a 35 €/pezzo per la scheda completa (display, microcontrollore ed elettronica di supporto). Tale valore costituisce un obiettivo progettuale e potrà essere soggetto a scostamenti in caso di variazioni dei costi dei componenti, indisponibilità di mercato o modifiche ai requisiti di prodotto. I requisiti tecnici ed economici di riferimento saranno formalmente definiti nell'Allegato Tecnico di Progetto. WSN si impegna inoltre a realizzare e consegnare a SELMO una breadboard prototipale funzionale della scheda, quale riferimento tecnico per le successive attività di validazione e industrializzazione. SELMO progetta e realizza la scheda principale del dispositivo,

	Proposta di Servizio	Pagina 20 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

comprensiva dei connettori destinati al collegamento dei solenoidi e degli applicatori esterni. WSN provvederà alla progettazione tecnica dei sensori e degli applicatori terapeutici, comprensiva delle specifiche elettromagnetiche, elettriche e meccaniche, dei disegni costruttivi, della distinta base e dei criteri di collaudo. Si precisa che nell'importo complessivo è inclusa esclusivamente l'attività di progettazione di tali accessori, mentre la produzione su scala industriale degli applicatori è espressamente esclusa. Ai fini della prototipazione e dei test funzionali, WSN fornirà ad EUBIOS la distinta dei materiali necessari all'approvvigionamento dei componenti. EUBIOS provvederà direttamente all'acquisto dei componenti sulla base delle specifiche tecniche e della distinta base fornita. A seguito della fase di progettazione e della prima prototipazione così strutturata, WSN definirà la configurazione industriale della fornitura, supportando la selezione del fornitore produttivo e la definizione delle condizioni di produzione, controllo qualità e gestione della supply chain. Eventuali attività operative di industrializzazione o qualifica del fornitore potranno essere oggetto di separato incarico. Poiché tali accessori sono destinati al contatto diretto con la pelle, WSN redigerà un Piano di Valutazione Biologica (BEP) ai sensi della norma ISO 10993-1:2025, definendo la natura e la durata del contatto, l'analisi dei materiali impiegati e l'eventuale necessità di prove supplementari. L'attività sarà svolta partendo dall'assunto che, trattandosi di utilizzo su cute integra e prevedendo l'impiego di materiali medical grade già caratterizzati per applicazioni analoghe, allo stato attuale non si prevede l'esecuzione di nuove prove sperimentali. Qualora il BEP evidenziasse la necessità di prove aggiuntive, i relativi costi saranno oggetto di separata quotazione. La progettazione della scheda display include la predisposizione hardware per la comunicazione RF tramite modulo BLE/WiFi, al fine di rendere l'architettura del sistema già compatibile con future funzionalità wireless. Le eventuali funzionalità RF saranno basate su moduli radio già certificati ai sensi della Direttiva RED, così da garantire, in caso di attivazione successiva, la conformità normativa attraverso il relativo Test Report RED del modulo utilizzato. La progettazione hardware della comunicazione RF rientra pertanto nelle attività di sviluppo svolte da WSN nella presente fase, con l'obiettivo di integrare sin da ora tale predisposizione nell'architettura del dispositivo. L'attivazione operativa delle funzionalità wireless e il relativo sviluppo del firmware costituiranno una fase successiva e saranno oggetto di specifico incarico e separata quotazione. L'importo complessivo include la redazione e revisione delle Istruzioni per l'Uso in lingua italiana. Eventuali traduzioni in ulteriori lingue dell'Unione Europea non sono incluse e saranno oggetto di separata quotazione. Per quanto attiene alle attività successive all'immissione in commercio, si precisa che l'importo complessivo copre esclusivamente le attività di sviluppo, coordinamento tecnico-regolatorio, predisposizione della documentazione tecnica, supporto all'iter di certificazione e tutela della proprietà industriale fino all'ottenimento della certificazione CE iniziale e alla chiusura della Milestone H. Restano espressamente escluse tutte le attività successive alla certificazione e all'immissione in commercio del dispositivo. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di sorveglianza post-market previste dal Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), incluse PMS, PMCF, redazione e aggiornamento del PSUR o documentazione equivalente, gestione delle segnalazioni, vigilanza e eventuali azioni correttive. Sono altresì escluse le visite di sorveglianza periodica dell'Ente Notificato, il mantenimento della certificazione CE, il mantenimento e aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della ISO 13485, nonché eventuali aggiornamenti della documentazione tecnica conseguenti a modifiche normative o di prodotto. Sono inoltre escluse le attività successive al deposito brevettuale, incluse eventuali estensioni internazionali, mantenimenti annuali, risposte a rilievi, difesa o gestione di procedure amministrative o contenziose. Restano parimenti escluse le attività di manutenzione correttiva o evolutiva del progetto, nonché l'assistenza tecnica successiva al primo anno dalla consegna della documentazione finale di progetto. Qualora tali attività vengano richieste, esse saranno oggetto di separato accordo economico e potranno essere disciplinate mediante specifico contratto di manutenzione, assistenza o supporto regolatorio continuativo. Le quotazioni economiche riportate nella presente proposta sono formulate sulla base delle informazioni tecniche, organizzative e regolatorie attualmente disponibili e del perimetro delle attività descritto nel presente documento. Qualora, nel corso dell'esecuzione del progetto, emergano variazioni del perimetro tecnico, richieste integrative o modifiche sostanziali non imputabili a WSN (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evoluzioni progettuali richieste dalle Parti, richieste aggiuntive dell'Ente Notificato, aggiornamenti normativi, variazioni delle specifiche o mutamenti delle condizioni operative inizialmente considerate), essa ne darà tempestiva comunicazione scritta a EUBIOS, evidenziando l'impatto tecnico, organizzativo ed economico delle variazioni intervenute. Le

	Proposta di Servizio	Pagina 21 di 21
	MOVION	
	Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026	

Parti valuteranno in buona fede gli eventuali adeguamenti economici e temporali necessari, al fine di mantenere coerenza tra il perimetro effettivo delle attività e le condizioni economiche applicabili. In mancanza di accordo, eventuali ritardi o impossibilità di esecuzione imputabili alla mancata autorizzazione delle variazioni non potranno essere attribuiti a WSN e comporteranno la conseguente revisione dei termini di esecuzione delle attività interessate.

Accettazione della proposta ed autorizzazione all'avvio delle attività

La presente proposta ha definito il quadro tecnico-organizzativo ed economico di riferimento per lo sviluppo del dispositivo medico MOVION (nella Ed.01 Rev.01 del 2.02.2026) articolando le attività previste, le milestone progettuali, i deliverable attesi e le modalità di avvio e formalizzazione contrattuale. Con la sottoscrizione per accettazione del presente documento, EUBIOS S.r.l. autorizza l'avvio delle attività secondo il perimetro descritto, impegnandosi alla successiva formalizzazione del contratto di fornitura entro 30 (trenta) giorni dall'inizio delle attività, nonché alla definizione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico di Progetto quale prima milestone operativa. Si resta pertanto in attesa della restituzione della presente proposta debitamente sottoscritta per accettazione, che costituirà ordine di lavoro e autorizzazione formale all'avvio del progetto.

Per accettazione della presente proposta di servizio e autorizzazione all'avvio delle attività.

Luogo, Data:	
Nome, Cognome:	
Timbro e Firma:	

Fine del documento | Proposta di Servizio | MOVION | Ed.01 Rev.01 del 27.02.2026.